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PARATHËNIE

Ky manual përshkruan çështjet e zhvillimit dhe të zbatimit të projektit bazuar në 
metodën e kuadrit logjik dhe është dizenjuar për të ndihmuar ekipet e menaxhimit 
të projekteve pranë Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV) përgjatë gjithë fazave 
kyçe, duke filluar nga ideja e parë deri në vlerësimin përfundimtar të projektit dhe 
raportimin mbi realizimin e tij.

Manuali përmban qëllimin dhe konceptet bazë lidhur me secilën fazë të menax-
himit të ciklit të projektit si dhe dokumentet dhe vendimet kyçe përkatëse përf-
shirë fazën e planifikimit dhe hapat për  analizën e palëve të interesuara, hartimin 
e pemës së problemeve dhe të objektivave, hartimin e matricës logjike, dokumentit 
të projektit si dhe planit të detajuar të aktiviteteve. 

Specifike në këtë manual është ilustrimi i tij me një projekt konkret ndërvendor 
të realizuar në kuadrin e dldp--Programi i Decentralizimit dhe Zhvillimit Lokal. 
Projekti është hartuar dhe zbatuar nga tre NJQV të Qarkut Shkodër--bashkia Pukë 
dhe komunat Qerret e Rrape--me synim sigurimin e një shërbimi më cilësor dhe 
me kosto më të ulët për komunitetet e tyre. Në këtë këndvështrim manuali ofron 
disa mekanizma konkrete menaxhues dhe ligjore të nevojshme për të realizuar 
projektet ndërvendore,  të cilat mund të jenë të përdorshme nga NJQV të tjera në 
raste të ngjashme.

Ky manual është një mjet për të patur sukses në përpjekjet e NJQV për plotësimin 
e nevojave të komunitetit. Por vlefshmëria e tij varet shumë nga mënyra se si ai 
aplikohet në punën e përditshme të drejtuesve dhe stafit të NjQV-ve.

Manuali është përgatitur nga Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asist-
encës Teknike  (ANTTARC), në kuadrin e Programit të Decentralizimit dhe 
Zhvillimit Lokal (dldp). Për zhvillimin e këtij manuali, ANTTARC është mbështe-
tur në materialet e ndryshme burimore për menaxhimin e ciklit të projektit dhe 
bashkëpunimin ndërvendor si dhe eksperiencën e tij në zhvillimin e kapaciteteve 
të NJQV për hartimin dhe zbatimin e projekteve të financuara nga dldp.

ANTTARC, 2013
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HYRJE

Mësimet e fituara nga zhvillimi dhe zbatimi i projekteve 
ndërvendore

Nga eksperienca, organizatat e ndryshme publike dhe jo publike, 
hasin një sërë problemesh dhe sfidash gjatë hartimit dhe 
zbatimit të projekteve, të cilat shërbejnë si mësime për të punuar 
më mirë në të ardhmen. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me NJQV, 
të cilat gjatë hartimit dhe zbatimit të projekteve kanë   shfaqur 
disa dobësi të cilat duhen përmirësuar për në ardhmen.  Ato 
përfshijnë:

•	 Njësitë e Qeverisjes Vendore nuk kanë njohuritë dhe aftësitë 
për të marrë vendimet e duhura në kohën e duhur lidhur me 
realizimin e fazave të ndryshme të Ciklit të Projektit.

•	 Objektivat specifike, të cilat duhet të përfshijnë përfitime të 
qendrueshme për komunitetin, nuk janë realiste dhe nuk 
përshkruhen qartë. 

•	 Nuk bëhet qartë dallimi midis objektivave dhe mjeteve për 
arritjen e tyre;

•	 Hartimi i projektit dhe monitorimi i  e aktiviteteve nuk janë 
parë në këndvështrimin e arritjes së treguesve të përfshirë në 
projekt dhe raportimit cilësor mbi zbatimin e tij. 

Disa nga mësimet e nxjerra nga eksperienca përfshijne:

•	 Faza e planifikimit është themelore për të zhvilluar projekte 
cilësore dhe fituese. Në këtë kontekst, pjesëmarrja e palëve 
kryesore të interesuara duke përfshirë këtu jo vetëm 
përfaqësuesit e Njësive të Qeverisjes Vendore por edhe 
antarët e komunitetit, sidomos grupet e marxhinalizuara 
të tij, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të sektorit privat 
është shumë e rëndësishme për zgjidhjen e nevojave  dhe me 
ndikim afat-gjatë në komunitet.

•	 Qendrueshmëria e projektit dhe përfitimeve të tij si dhe 
fuqizimi i kapacitetit menaxhues të ekipeve përkatëse në 
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Njësitë e Qeverisjes Vendore janë  ndër kushtet kryesore për 
zhvillimin e projekteve fituese dhe zbatimin me sukses të 
tyre.

•	 Projektet ndërvendore, ku dy ose më shumë Njësi të 
Qeverisjes Vendore bashkojnë burimet e tyre për të 
zgjidhur një nevojë të përbashkët në komunitetet e tyre, 
janë një ndër rrugët më efektive, efiçente, dhe rezultative. 
Janë një sërë nevojash në komunitet, të cilat janë të njëjta në 
Njësi Vendore të ndryshme dhe mund të zgjidhen më mirë 
nëpërmjet bashkëpunimit mes tyre. Këto Njësi Vendore 
mund t’i  bashkojë vazhdimi territorial apo problemi i njejtë 
si dhe mundësia e vogël për t’i zgjidhur ato individualisht.  

Bashkëpunimi ndërvendor si zgjidhje e qëndrueshme për 
ofrimin e shërbimit

NJQV-të të ndryshme për shërbime të caktuara, mund ta ndajnë 
ekspertizën ose burimet e tyre me NJQv të tjera për ofrimin e 
shërbimeve cilësore dhe efektive. Madje në raste kur ka kërkesa 
ligjore për shërbime të tilla si menaxhimi i mbetjeve, furnizimi 
me ujë, zhvillimi i transportit dhe zhvillimi ekonomik ato mund 
të bashkëpunojnë mes tyre për të ofruar një shërbim me kosto 
të ulët.

NJQV-të kanë kompetenca jetike që përcaktojnë cilësinë e 
jetës së qytetarëve dhe mirëqenien e përbashkët të tyre. Ato 
përfshijnë ndërtimin e rrugëve dhe menaxhimin e trafikut, 
transportin, furnizimin me ujë, shkollat dhe kopshtet, qendrat 
shëndetësore, mjediset sportive, mbledhjen dhe largimin e 
mbeturinave, muzetë, teatrot dhe qendrat kulturore, varrezat, 
etj. Megjithatë, përvoja tregon se NJQV-të nuk janë kurrë 
plotësisht të vetëmjaftueshme pavarësisht nga madhësia 
e territorit të tyre dhe nga popullata që kanë. Territoret 
dhe popullata e NJQV-ve  po bëhen gjithnjë e më tepër 
të ndërvarura. Bashkëpunimi ndërvendor në projekte të 
përbashkëta është zgjidhja e shumë situatave të ndryshme.
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Bashkëpunimi ndërvendor është veçanërisht i rëndësishëm 
për vendin tonë sepse ajo siguron akses në një spektër të gjerë 
financimesh të jashtme.   

Programe të ndryshme të mbështetura nga Bashkimi Evropian 
BE dhe donatorë të tjerë ndërkombëtarë kërkojnë ose (a) një 
prag minimal në lidhje me madhësinë e projektit (që është 
shumë i lartë për bashkitë më të vogla), ose (b) një aplikim të 
vetëm të dy ose më shumë bashkive. 

Disa nga karakteristikat kryesore të bashkëpunimit ndërvendor 
janë:

•	 Në bashkëpunimin ndërvendor dy ose disa NJQV punojnë 
së bashku. 

•	 Me anë të bashkëpunimit, bashkitë partnere pranojnë të 
punojnë së bashku me një kosto të caktuar për të krijuar 
përfitime të reja për gjithsecilën prej tyre, përfitime të cilat 
nuk do të ishin të mundshme po të veprohet në mënyrë të 
izoluar ose të njëanshme. 

•	 Përpjekjet e përbashkëta mund të lidhen me një ose disa nga 
sferat që kanë të bëjnë me kompetencat ligjore të bashkive. 
Ligji mund të përcaktojë që disa prej kompetencave që u 
jepen bashkive nuk mund të realizohen me bashkëpunim 
ndërvendor. (p.sh. kompetencat e shtetit që i delegohen 
kryetarit të bashkisë). 

•	 Bashkëpunimi ka një kosto për secilën bashki partnere: ky 
bashkëpunim duhet të shoqërohet nga përpjekje, kontribute 
financiare dhe akses i përbashkët në burime (staf, tokë, 
makineri, ndërtesa, etj.). 

•	 Bashkëpunimi ndërvendor është rezultat i një vendimi të 
qëllimshëm dhe jo thjesht një zbatim mekanik i një dispozite 
ligjore. Marrëveshja, më shumë se sa e imponuar nga ligji, 
është e vullnetshme, ndonëse ndonjëherë ligji mund t’i 
nxisë në mënyrë të fuqishme ose edhe t’i detyrojë ato që të 
kërkojnë zgjidhje bashkëpunuese. 
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•	 Përfitimet e reja për bashkitë partnere mund të kenë 
karakteristika të ndryshme, si për shembull: krijimi i 
kapaciteteve për ofruar shërbime të cilat nuk mund të 
ofrohen nga një bashki e vogël, zvogëlimi i kostove për 
ofrimet e shërbimeve, përmirësimi i cilësisë së shërbimit, 
koordinim më i mirë në planin e zhvillimit, politika më të 
efektshme dhe më të dukshme. 

•	 Bashkëpunimi nuk është rastësor; ai ka një kohëzgjatje të 
caktuar dhe është shpesh një marrëveshje e përhershme e 
cila nuk ka një datë të caktuar se kur përfundon. 

Nuk ka kalim të përhershëm të detyrave dhe kompetencave 
vendore; bashkitë e ruajnë kontrollin jo të drejtpërdrejtë për 
vendimet dhe shërbimet që rrjedhin nga bashkëpunimi. 1

1) Burimi: Manual i Instrumenteve: Bashkëpunimi Ndërbashkiak (përgatitur 
nga Këshilli i Evropës (CoE), Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 
(UNDP), Iniciativa për Qeverisjen Lokale, dhe Shoqëria e Hapur. 2010.
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KUPTIM I PËRGJITHSHEM MBI 
PROJEKTIN DHE MENAXHIMIN E 
CIKLIT TË PROJEKTIT

Projekti konsiston në një sërë aktivitetesh të koordinuara dhe 
të kontrolluara të cilat ndërmerren me një qëllim të caktuar, të 
cilat kanë kosto, burime dhe afate kohore të përcaktuara. Çdo 
projekt është specifik dhe në të reflektohet nevoja për ndryshim. 
Ndryshimet mund të lindin nga disa faktorë:

•	 nevoja për ti dhënë zgjidhje një problemi të komunitetit;

•	 reflektimi ndaj një momenti nevoje në organizatë;

•	 shfrytëzimi i mundësive të reja.

Projektet zakonisht realizohen nga një numër i kufizuar 
njerëzish, të cilët për një kohë të caktuar punojnë së bashku. 
Projekti në vetvete përfaqëson një mundësi për të forcuar 
lidershipin dhe punën në ekip pasi:

•	 individëve u jepen më shumë përgjegjësi se sa ato kanë në 
aktivitetin e përditshëm;

•	 njerëzit mësojnë t’i përshtaten më mirë njëri-tjetrit;

•	 konfliktet e ndryshme midis anëtarëve të ekipit zgjidhen 
gjatë zbatimit të projektit;

•	 anëtarët e grupit të projektit kanë mundësi të kualifikohen 
nga ana profesionale dhe të fitojnë aftësi të reja.

•	 grupi përfshihet në procesin e vendim marrjes.

Pra projektet kanë vlerë për të zhvilluar si individët ashtu edhe 
organizatën në përgjithësi. Fakti që një organizatë përfshihet në 
hartimin dhe zbatimin e projekteve tregon që ajo është në një 
stad të tillë zhvillimi ku individëve mund t’u besohen detyra që 
kërkojnë nivel të lartë profesionalizmi.
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Projekti në vetevete përfaqëson një cikël që kalon në disa faza. 
Cikli i jetës së një projekti duhet të fillojë me vlerësimin e 
nevojave të komunitetit. Ekziston një sekuencë e kalimit nga një 
fazë në tjetrën, pra disa aktivitete siç janë vendosja e qëllimeve 
dhe objektivave, indikatorëve, hartimi i buxhetit, etj duhet të 
kryen përpara fillimit të fazës së zbatimit.    

Kuptimi i ciklit të projektit dhe menaxhimi i tij

Cikli i projektit përmbledh fazat e ndryshme përmes të cilave 
realizohet një iniciativë duke filluar nga faza e identifikimit 
paraprak  e deri në atë të vlerësimit të realizimit  përfundimtar 
të saj. Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP) është metoda që 
përdoret për përcaktimin në mënyrë të saktë  të qëllimit, të  
aktiviteteve  menaxhuese dhe procedurave vendimarrëse të çdo 
faze të projektit. Objektivat kryesore të MCP-së janë :

•	 Përcaktimi në mënyrë të qartë dhe realiste i objektivave të 
projekteve/ programeve. 

•	 Sigurimi i një cilësie të lartë përgjatë gjithë ciklit të projektit 
(si p.sh. përzgjedhja e një teknologjie të përshtatshme, 
respektimi i vlerave social-kulturore, kapacitetet 
institucionale, qendrueshmëria, etj.). 

•	 Sigurimi i një përputhshmërie dhe kontributi ndaj 
“objektivave afatgjata të strategjive/politikave”.

•	 Realizimi i qëndrueshmërisë.

•	 Dokumentimi i ndryshimeve/mësimeve të nxjerra.

Disa nga konsiderata kryesore për MCP:

•	 Bërja transparente e vlerave institucionale dhe personale 
dhe e supozimeve bazë. 

•	 Realizimi i të gjitha fazave të MCP-së  në bashkëpunim të 
ngushtë me partnerët. 

•	 Qartësimi i roleve dhe i përgjegjësive të partnerëve të 
ndryshëm.
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•	 Mbështetja e partnerëve gjatë forcimit të njohurive dhe 
kapaciteteve për MCP. 

•	 Përpunimi kolegjial dhe reflektimi i mësimeve të nxjerra 
gjatë zbatimit/  planifikimit,  si një proces bashkëpunues. 

KARAKTERISTIKAT KRYESORE 
TË FAZAVE TË CIKLIT TË 
PROJEKTIT

Ndarja e ciklit të projektit në faza të veçanta, siç propozohet në 
këtë manual, bazohet mbi konsiderata praktike dhe didaktike. 
Ky model lejon diferencimin e qartë të detyrave, dokumenteve 
dhe vendimeve që duhen marrë për çdo hap të planifikimit 
dhe të zbatimit të projektit. Figura 1 paraqet fazat kryesore 
të menaxhimit të ciklit të projektit, vendimet kryesore dhe 
dokumentet perkatëse.

Kuadri strategjik

Çdo projekt apo program zhvillimi është i shoqëruar me një 
kuadër strategjik (plane strategjike zhvillimi kombëtare, plane 
strtegjike zhvillimi rajonale e lokale/plane strategjike, plane 
strategjike të donatorëve, etj.). Në përgjithësi, projektet dhe 
programet e  reja  duhet të integrohen në këtë kuadër për të 
rritur koherencën dhe sinergjinë e  bashkëpunimit ndërmjet 
investimeve të ndryshme. 

Projektet ndërvendore duhet të bazohen në kuadrin strategjik kombëtar dhe 
rajonal, planet ndërvendore, si dhe programet e ndihmës së huaj, të cilat 
gjithashtu reflektojnë prioritetet kombëare të vendit si dhe ato rajonale.
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Bashkëpunimi me Njësitë e tjera Vendore niset nga ideja se ka shërbime që 
NJQV të ndryshme nuk i ofrojnë për shkak të burimeve të pamjaftueshme 
financiare ose njerëzore. Bashkëpunimi ndërvendor qysh në këtë fazë është 
i rëndësishëm për suksesin e projekteve ndërvendore. Rezultati i pritshëm i 
kësaj faze është sigurimi i një vendimi pozitiv ndërvendor për idenë e projektit 
të paraqitur duke çelur “driten jeshile” për një vlerësim dhe planifikim të 
mëtejshëm. Produkti i fazës së identifikimit është përmbledhja e idesë së 
projektit dhe marrveshja paraprake për bashkëpunimin ndërvendor. Disa nga 
aktivitete kryesore janë: Organizimi i takimeve midis NJQV për mundësinë 
e  bashkëpunimit; Identifikimi i mundësive të bashkëpunimit; Krijimi i 
grupit të punës ndërvendor me përfaqsuesit përkatës të NJQV-ve; Shqyrtimi 
i situatës lidhur me problemin që synon të zgjidhe ose shërbimin që synon 
të ofrojë projekti i bashkëpunimit ndërvendor; Identifikimi i bazës ligjore 
dhe marrëdhenjeve institucionale midis NJQVve; Hartimi i një marrëveshje 
paraprake bashkëpunimi ku përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Identifikimi

Qëllimi i kësaj faze është sqarimi i idesë së projektit si 
dhe mbledhja e informacionit bazë (vlerësimi i situatës së 
përgjithshme). Rezultati i pritshëm i kësaj faze është sigurimi i 
një vendimi pozitiv për idenë e projektit të paraqitur, në mënyrë 
që të çelet “drita e gjelbër” për një vlerësim dhe planifikim 
të mëtejshëm. Produkti i fazës së identifikimit është një 
përmbledhje e idesë së projektit mbi të ardhmen e projektit ose 
alternativat e tij (dokument referimi për diskutim dhe negocijim 
të mëtejshëm) dhe një marrveshje paraprake për bashkëpunim. 

Planifikimi

Duke u bazuar në përmbledhjen e idesë hartohet projekt 
propozimi i plotë. Detyra të rëndësishme për planifikimin e 
projektit janë:

•	 Analiza e aktorëve,  e interesave dhe e roleve të tyre në 
projekt. 

•	 Përcaktimi i objektivave, treguesve dhe supozimeve, në 
përgjithësi, për  kuadrin logjik (i referuar gjithashtu si 
Matrica e projektit). Ky hap kërkon një planifikim të 
kujdesshëm dhe të detajuar me të gjithë aktorët e interesuar 
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(zakonisht në seminaret e planifikimit). 

•	 Përpunimi dhe negocijimi i strukturës organizative, i 
mjeteve dhe i buxhetit të  nevojshëm. 

•	 Përcaktimi i elementeve për drejtimin dhe vlerësimin 
e  projektit  me synim zbatimin efektiv të tij. Drejtimi 
i projektit përfaqëson aspektin më të rëndësishëm të 
menaxhimit në fazën e realizimit duke përfshirë përcaktimin 
e afateve të monitorimit dhe vlerësimit dhe raportimit të 
projektit. 

Produkti i fazës së planifikimit  është dokumenti i projekt 
propozimit të plotë bashkë me marrëveshjen institucionale 
të bashkëpunimit. Ky dokument ndërtohet sipas së njëjtës 
strukturë si dhe përmbledhja e idesë së projektit
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Vlerësimi paraprak përfaqëson fazën finale të diskutimit të një 
projekti të ri. Ai përbën një vlerësim të procesit të planifikimit  
dhe të cilësisë së përgatitjes së dokumentit të projektit. Vlerësimi 
paraprak studion përputhshmërinë dhe përshtatshmërinë e 
projektit të propozuar dhe konsideron nëse procesi përgatitor ka 
qenë i kënaqshëm nga pikëpamja e analizës dhe e pjesëmarrjes. 
Vlerësimi paraprak  mund të realizohet si një proces i pavarur, 
ose si një proces i brendshëm i kryer nga donatori. 

Dokumenti i projektit duhet aprovuar (me shkrim) nga 
donatori dhe institucioni zbatues. Produkti i kësaj faze është 
një marrëveshje formale e projektit që cakton përgjegjësitë e 
aktorëve në lidhje me mjetet, financimet, monitorimin dhe 
procedimet e  mëtejshme.

Zbatimi

Qëllimi i zbatimit të programit është krijimi i një sistemi 
efektiv të menaxhimit të projektit. Kjo nënkupton përshtatjen 
e vazhdueshme të planeve specifike të punës me kushtet e 

Duke u bazuar në përmbledhjen e idesë dhe marrveshjen paraprake midis 
NJQV-ve pjesëmarrëse, zhvillohet projekt propozimi i plotë. Këtu: Bëhet 
grumbullimi i të dhënave për shkrimin e projekt propozimit dhe analiza 
e aktorëve dhe rolit të tyre në projekt (theksi duhet vendosur tek aktorët e 
përfshirë—këshillat, administrata, etj.,--arësyet e këtij bashkëpunimi dhe 
strategjitë për arritjen  e  tij); Së bashku zhvillohen objektivat, treguesit dhe 
supozimet; Negociohet struktura organizative e projektit ndërvendor, mjeteve 
dhe buxhetit të  nevojshëm; Përcaktohet si do të bëhet drejtimi dhe vlerësimi 
i  projektit; dhe se fundi Aplikimi i përbashkët tek dldp dhe miratimi i 
bashkëfinancimit nga NJQV-të.

Në bashkëpunimin ndërvendor, NJQV pjesëmarrëse duhet të sigurojnë 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve të tyre dhe të kërkojnë pjesëmarrjen nga të 
gjitha NJQV-të e përfshira në projekt në mënyrë që vendimmarrja  të jetë 
gjithëpërfshirëse. 
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ndryshueshme dhe kërkesat e aktorëve që përfshihen në projekt. 
Kjo nënkupton, gjithashtu, verifikimin e progresit të punës 
përmes një sistemi monitorimi të përzgjedhur mirë e që synon 
që vendimet respektive për ndryshim dhe adaptim të gjykohen 
të nevojshme për tu përfshirë në planet operacionale dhe ato 
specifike të punës. 

Zbatimi i projektit përbën një proces dinamik dhe reciprok 
ndërmjet planifikimit dhe monitorimit. Menaxhimi i fazës së 
implementimit përfshin detyrat e mëposhtme:  

•	 Përpunimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i planeve të 
punës, duke filluar  nga njësia e menaxhimit të projektit, 
në bashkëpunim të ngushtë me ekipin e projektit dhe/ose 
partnerë të tjerë operacionalë. 

•	 Koordinimi i proceseve vendimarrëse me synim fokusimin 
e progresit të punës drejt operacioneve realiste dhe/ose 
koordinimi i vendimeve strategjike që duhen ndërmarrë 
brenda strukturave drejtuese. Këto vendime merren nga 
aktorët kryesorë, ndërkohë që vendimet operacionale 
merren nga ekipi i projektit. 

•	 Përpunimi i planeve operacionale vjetore që specifikojnë 
aktivitetete të veçanta, ndarjen e detyrave, mjeteve dhe 
hartimin e buxhetit për vitin e ardhshëm, bazuar në 
përvojat e vlerësimit dhe rezultatet e vitit paraardhës. 

•	 Një raportim sistematik mbi progresin e punës sipas 
një plani të përcaktuar mirë për përgatitjen periodike të 
dokumenteve të projektit (si p.sh. raportet vjetore, 6 ose 
3-mujore, raportet specifike teknike, ose financiare, etj.) 

Produktet e fazës së zbatimit janë : 

•	 Planet operacionale specifike (plani vjetor dhe, nëse 
kërkohen, planet afat-shkurtra të veprimit).

•	 Raportet e përgatitura sipas kërkesave operacionale dhe 
administrative respektive.
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Monitorimi

Monitorimi shoqëron në mënyrë të vazhdueshme planifikimin 
dhe zbatimin e projektit. Ai vepron  si mekanizëm “vetë-
kontrolli”  që hedh dritë mbi progresin e projektit dhe kryhet 
nga personat përgjegjës për realizimin e aktiviteteve (kryesisht 
stafi i projektit dhe partnerët e tjerë zbatues) me synim 
ndryshimin dhe adaptimin e funksionimit të projektit në çdo 
kohë që shihet e nevojshme. Elementet monitorues janë pjesë e 
informacionit të projektit. 

Detyrat kryesore të monitorimit janë :  

•	 Ndjekja sistematike e të gjithë elementeve operacionale 
dhe administrativë, si dhe e rezultateve të aktiviteteve të 
projektit nga njësia e menaxhimit të projektit dhe partnerët 
operacionalë. “Sistematike” do të thotë e bazuar në tregues 
dhe mjete kontrolluese që lidhen me elementë planifikues të 
përcaktuar. 

•	 Realizimi i “vetë-vlerësimit sistematik” (nëpërmjet 
seminareve periodike të stafit të projektit ku diskutohet mbi 
progresin e projektit, takimeve vlerësuese dhe informuese 
me partnerët e rëndësishëm dhe grupet përfituese, etj.).

Pas miratimit të projektit, Njësitë Vendore pjesëmarrëse në projekt 
institucionalizojnë bashkëpunimin e tyre nëpërmjet një marrveshje 
bashkëpunimi ku përcaktohen rolet dhe përgjegjësitë e tyre si dhe krijojnë një 
ekip ndërvendor për të ndjekur hapat e zbatimit të projektit. Ekipi i Projektit 
është përgjegjës për aspektet e ndryshme të menaxhimit të projektit përfshirë 
rishikimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm te planeve të punës, kordinimin e 
proceseve vendim-marrëse brenda strukturave drejtuese të Njësive Vendore 
pjesëmarrëse në projekt, marrjen e vendimeve operacionale, ndarjen e detyrave 
dhe mjeteve dhe realizimin e aktiviteteve kryesore si tenderimin e punëve dhe/
ose shërbimeve, ndjekjen e realizimit të punës, raportimin sistematik mbi 
progresin e punës dhe përgatitjen e raportit perfundimtar mbi zbatimin e 
projektit. 



19

Realizimi i hapave formale për drejtimin e projektit të 
koordinuar ndërmjet menaxhimit të projektit dhe instancave 
vendimarrëse (si p.sh. takimet e ekipit të drejtimit, vizitat 
monitoruese nga personat përgjegjës të projektit ose 
institucionet e tjera të interesuara, etj.). 

Rezultatet kryesore të monitorimit janë: 

•	 Raportet e progresit  që përgatiten sipas një plani të 
përcaktuar raportimi.

•	 Raportet specifike mbi menaxhimin e projektit që kanë 
lidhje me çështjet operacionale dhe administrative (duke 
përfshirë raportet financiare dhe të auditimit).

•	 Proces-verbalet e mbledhjeve të ekipit të drejtimit që 
përmbledhin të gjitha vendimet  mbi ndryshimet strategjike 
dhe konceptimin e projektit. 

Monitorimi shërben gjithashtu si një kuadër referues për 
vlerësimin, i cili  përdor shpesh të njëjtat elemente për “matjen e 
progresit” .

Vlerësimi

Elementet  e vlerësimit (ose “elementët matës“ të progresit) 
duhen përcaktuar që në momentin e planifikimit të 
indikatorëve. Rezultatet e pritshme të vlerësimit përfaqësojnë 
rekomandime për procesin e vendim-marrjes për orientimin 
e projektit  në të ardhmen si dhe propozimeve konkrete për 
ri-përcaktimin dhe/ose ri-adaptimin e elementeve planifikues 
(objektivave, linjave të aktiviteteve , etj.).

Detyra të rëndësishme të vlerësimit janë:  

•	 Zhvillimi i një koncepti të qartë mbi vlerësimin (Termat 
e Referencës) që përcaktojnë llojin e vlerësimit  (p.sh. 
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paraprak, afat-mesëm ose përfundimtar), rezultatet e 
pritshme dhe produktet e vlerësimit (d.m.th. elementet  
vendim-marrës mbi të ardhmen e projektit), procedurat dhe 
metodat, si dhe kërkesat mbi raportimin. 

•	 Ndërmarrja e hapave sistematikë të vlerësimit (sipas 
programit të aprovuar) me pjesëmarrjen e aktorëve të 
interesuar dhe ekspertëve të mandatuar.

•	 Shqyrtimi i gjetjeve për të propozuar marrjen e vendimeve 
të drejta mbi orientimin e projektit në të ardhmen 
(ndryshimet dhe adaptimet e nevojshme).

•	 Raportimi i gjetjeve, konkluzioneve rreth progresit të 
raportitit, ndikimit të tij, si dhe rekomandimet rreth 
orientimit të projektit në të ardhmen.  

Produktet e vlerësimit të projektit janë: 

•	 Raporti i vlerësimit mbi gjetjet dhe rekomandimet.

•	 Koncepti mbi planifikimin për të ardhmen ose për 
realizimin sistematik të projektit.

Mbyllja/Përfundimi  

Sipas planifikimit, çdo projekt është i kompletuar me nje 
axhendë kohore të paracaktuar. Eshtë e këshillueshme që 
konceptimi i projektit të jetë i planifikuar mirë  duke treguar 
situatën që nga fillimi i projektit dhe mënyrën se si pritet të 
ndryshojë ajo pas kryerjes së aktiviteteve.  

Rezultat i rëndësishëm i mbylljes të projektit është 
demonstrimi dhe regjistrimi i ndikimit si dhe i mundësive 
mbi qëndrueshmërinë e projektit. Në disa raste përfundimi i 
projektit shënon fillimin e një projekti të ri, zakonisht me një 
tematikë të re, por bazuar në të njëjtat përvoja dhe rezultate të 
aktiviteteve të realizuara. 
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Detyrat tipike të fazës së mbylljes janë: 

•	 Përpunimi sistematik i të gjitha eksperiencave që mund të 
aplikohen në projekte të ngjashme ose për  aktorë të tjerë që 
mund të gjenden në situata të ngjashme pune. 

•	 Përgatitja e transferimit të përgjegjësive të projektit ose 
linjave të aktiviteteve tek partnerët e përzgjedhur. Ky 
skenar planifikohet shpesh ne fazën fillestare të projekteve 
afat-mesme dhe afat-gjata. Kjo do të thotë  që partnerët 
përgjegjës duhet të ndërgjegjësohen dhe të përgatiten për 
detyrat dhe përgjegjësitë që kanë lidhje me aktivitetet e 
ndjekjes së problemeve. 

•	 Përgatitja e vlerësimit final (vlerësimi përfundimtar ose 
studimi i ndikimit të projektit).

Produktet e përfundimit të projektit janë : 

•	 Raportet finale (duke përfshirë raportet e vlerësimit).

•	 Dokumentet  e marrëveshjeve. 

PLANIFIKIMI

Planifikimi nënkupton një kuptim të përbashkët midis aktorëve 
të një projekti ndërvendor (përfituesve, NJQV-ve zbatuese dhe 
donatorit) të elementëve kryesorë të ndërhyrjes së ardhshme si:

•	 Gjendja në fillim (Ku jemi tani?)

•	 Objektivat (Çfarë duam?)

Përgjatë gjithë fazave të MCP, që nga planifikimi deri tek raportimi 
përfundimtar, ekipi i punës përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e projektit 
i kushton një vëmendje të veçantë qëndrueshmërisë së rezultateve të projektit 
pas përfundimit të tij duke parashikuar veprime konkrete individuale dhe të 
përbashkëta në vazhdimësi.
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•	 Strategjia (Cila është strategjia? Si mund t’i arrijmë objektivat?)

•	 Organizimi (Cili është përgjegjës për çfarë dhe kur?) dhe

•	 Burimet (Cilat janë burimet që kemi?) 

Hapat kryesorë në planifikim janë paraqitur ne Tabelën 1. 

Tabela 1: Hapat e planifikimit dhe metoda e kuadrit logjik

Hapat në 
planifikimin e 
projektit

Hapat në planifikimin e projektit Metodat/Dokumentet

Hapi 1: Analiza e 
situatës

Analiza e palëve të interesuara; Analiza e 
problemveve; Potencialet

Matrica e interesave të palëve; 
Pema e problemeve; Analiza 
e sistemit; Marreveshjet 
paraprake (p.sh., Marrveshja 
paraprake e bashkepunimit 
ndervendor)

Hapi 2: Qëllimi i 
përgjithshëm

Analiza e objektivave Pema e objektivave

Hapi 3: 
Alternativat 
(përfshirë 
vendimin)

Analiza e alternativave Avantazhet dhe disavantazhet

Hapi 4: Strategjia 
e projektit

Kuadri logjik: Hierarkia e objektivave; 
Supozimet; Indikatorët dhe burimet e 
verifikimit; Burimet

Kuadri logjik/matrica e 
projektit

Hapi 5: 
Dokumenti i 
planifikimit

Përshkrimi i qëllimit, objektivave, 
produkteve dhe aktiviteteve të projektit; 
Organizimi (rolet dhe përgjegjësitë); 
Buxheti; Monitorimi dhe vlerësimi

Propozimi i Projektit (ose 
Dokumenti i Projektit); 
Marreveshjat perkatese (p.sh., 
marrveshja e bashkepunimit 
ndervendor).

Planifikimi me metodën e kuadrit logjik është një nga më të përdorurat kohët e fundit. 
Figura 2 paraqet hapat e planifikimit me metodën e kuadrit logjik.
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HAPI 1: ANALIZA E SITUATËS

Analiza e situates përfshin analizën e palëve të interesuara dhe 
të problemeve në kontekstin e mjedisit aktual.

Analiza e palëve të interesuara/ pjesëmarrjes është një paraqitje 
e përgjithshme e:

•	 Aktorëve (organizatave, grupeve, apo personave) të prekur 
direkt apo indirekt nga projekti;

•	 Interesave të tyre, pritshmërive dhe kundërshtimeve.

Hapat kryesore përfshijnë:

1.	 Listimi i të gjithë aktorëve potencial;  

2.	 Kategorizimi përfshirë përfituesit, pjesëmarrësit 
aktivë, grupet e synuara, grupet e prekura negativisht, 
kundërshtarët, etj.

3.	 Analiza e aktorëve.

Çfarë duhet patur parasysh gjatë analizës së palëve të 
interesuara?

•	 Marrja në konsideratë e perspektivave të ndryshme.

•	 Organizimi i pjesëmarrjes së të gjithë grupeve të prekura 
(sidomos grupeve të pa-privilegjuara si gratë, etj.). 

•	 Marrja parasysh e karakteristikave kulturore dhe realiteteve 
shoqërore.

Nje instrument për analizën e palëve të interesuara është 
matrica në Tabelën 2. 
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Tabela 2: Analiza e palëve të interesuara

Kriteret
Palët e interesuara 1 2 n
Rëndësia e aktorëve 
për problemin ose 
projektin
Potencialet e aktorëve 
për të kontribuar në 
zgjidhjen e problemit
Rezistenca e pritshme 
nga aktorët
Strategjitë për të 
siguruar angazhimin

Në Tabelën 3 është paraqitur një shembull ilustrues nga një 
projekt konkret.

Objektivat e analizës së problemit janë:

•	 Paraqitja e përgjithshme e problemeve më të rëndësishme 
që projekti supozohet të zgjidhë (tërësisht ose pjesërisht). 

•	 Analiza e lidhjeve mes problemeve (analiza shkak-pasojë).

Hapat gjatë analizës së problemit:

1.	 Listimi i problemeve.

2.	 Identifikimi i problemit qëndror si pikënisje.

3.	 Identifikimi i shkaqeve të problemit qëndror (rrënjët).

4.	 Identifikimi i pasojave të problemit qëndror (degët).

5.	 Ndërtimi i pemës së problemeve.

6.	 Rishikimi i pemës së problemeve për vlefshmërinë dhe 
plotësinë e saj.
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Gjate analizës së problemit duhet të kemi parasysh se:

•	 Problemi nuk është mungesë zgjidhje, por ekzistencë e një 
gjendje negative.

•	 Problemet janë të lidhura me njerëzit. 

•	 Eliminimi i problemeve aktuale duhet të lidhet ngushtë me 
potencialet.

Nje instrument për analizën e problemit është pema e 
problemeve (Figura 3). 

Figura 4 është ilustrimi i analizës së problemit në një projekt 
konkret.

Figura 3: Pema e problemeve

Pasojat

Shkaqet

Problemi qendror
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Figura 3: Pema e problemeve

Pasojat

Shkaqet

Problemi qendror
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HAPI 2: OBJEKTIVAT E 
PROJEKTIT
Ka disa metoda për zhvillimin e qëllimit të përgjithshëm të 
projektit dhe përcaktimin e objektivave, njera prej të cilave është 
pema e objektivave. 

Objektivat e këtij hapi janë: 

•	 Paraqitja e situatës që do të arrihet me zgjidhjen e 
problemeve;

•	 Qartësimi i lidhjes midis objektivave (mjetet dhe qëllimi);

•	 Qartësimi i alternativave të mundshme.

Hapat kryesorë në analizën e objektivave:

1. Riformulimi i situatave negative (problemet) në situata 
pozitive (objektivat) të dëshirueshme dhe të arritshme;

2. Verifikimi i lidhjes midis mjeteve dhe qëllimit për 
vlefshmërinë dhe plotësinë (nëse është e nevojshme, 
rishikimi i formulimit të objektivave dhe formulimi i 
objektivave të tjera të nevojshme);

3. Ndërtimi i pemës së objektivave.

Për tu patur parasysh gjatë analizës:

•	 Mospërfshirja e objektivave të padëshirueshme ose të 
panevojshme. 

•	 Formulimi i objektivave si situata pozitive ose kushte për t’u 
arritur në të ardhmen.

Nje instrument për analizën është pema e objektivave (Figura 5). 
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Figura 6 paraqet pemën e objektivave të një projekti konkret.

HAPI 3: ALTERNATIVAT
Objektivat e këtij hapi janë:

•	 Identifikimi i zgjidhjeve që mund të zhvillohen si strategji të 
projektit;

•	 Vlerësimi i fizibilitetit të alternativave të ndryshme;

•	 Zgjedhja e një ose disa strategjive për projektin.

Hapat në analizën e alternativave janë:

Figura 5: Pema e Objektivave

Qëllimet

Mjetet

Objektivat qendrore
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1. Eliminimi i objektivave që nuk janë të dëshirueshme 
ose të arritshme;

2. Identifikimi i zinxhirit mjete-qëllime që përfaqësojnë 
strategji të projektit;

3. Identifikimi i strategjive më të mira në rrethanat e 
dhëna dhe në lidhje me interesat e grupit të synuar ose 
të përfituesit. Kriteret e mundshme për përzgjedhjen e 
alternativës më të mirë përfshijnë: 

•	 Probabiliteti i arritjes së objectives;

•	 Qëndrueshmëria;

•	 Pranimi shoqëror;

•	 Pranimi politik;

•	 Burimet në dispozicion dhe eficenca;

•	 Teknologjia;

•	 Kapaciteti institucional. 

Për tu patur parasysh gjatë analizës: 

•	 Dakortësimi për një strategji të projektit dhe përzgjedhja e 
objektivës (objektivave) të projektit. 

•	 Në se duhet të arrihen disa objektiva, projekti mund të 
ndahet në disa nën-projekte.

Në një projekt, strategjitë mund të përzgjidhen në vartësi të 
financimit. Psh në rastin e bashkëpunimit ndërvendor midis 
Pukës, Qerretit dhe Rrapes, partnerët kanë zgjedhur strategjinë 
1, 2, 3 dhe 6 (shih figurën në faqen tjetër). Në një rast tjetër 
mund të zgjidheshin strategjitë 1 dhe 4 ose 1, 2 dhe 3, në vartësi 
të situatës.
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HAPI 4: STRATEGJIA/
NDËRHYRJA E PROJEKTIT

Matrica e projektit

Thelbi i metodës së kuadrit logjik është matrica e projektit që 
përmbledh elementët kryesorë të projektit. Kuadri logjik jep 
përgjigje për: 

Pse bëhet projekti? logjika e ndërhyrjes. 
Çfarë pritet të arrijë projekti? qëllimi dhe 

objektivat e 
përgjithshme.

Si do ta arrijë projekti atë? rezultatet e prishme 
dhe aktivitetet.

Sa do të kushtojë projekti? mjetet dhe kostot.
Si do të matet arritja e 
objektivave?

indikatorët.

Ku gjendet informacioni për 
matjen e arritjes së objektivave?

burimet e 
verifikimit.

Cilët faktorë të jashtëm janë të 
rëndësishëm për suksesin?

supozimet.

Cilat parakushte duhet të 
përmbushen përpara fillimit të 
projektit?

parakushtet.
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Tabela 4 tregon matricën bazë të kuadrit logjik. 

Diagrama në Figurën 8 tregon përgjegjësitë e ndryshme të 
donatorit dhe agjencia zbatuese.

Hierarkia e objektivave 
Përmledhje e strategjisë së 
projektit

Indikatorët Burimet e 
verifikimit

Supozimet

Ef
ek

te
t e

 p
ro

je
kt

it

V
iz

io
ni

 a
fa

t-
ja

të

Qëllimi i përgjithshëm
Përmirësimi i kushteve të 
jetesës dhe përdorimit të 
burimeve natyrore 
(Përfitimet rrjedhin nga 
përdorimi i produkteve 
të projektit, adoptimi i 
praktikave të përmirësuara 
dhe ndryshimi në sjelljen)

Tregoni në se 
janë arritur 
përmirësimet 
e synuara

Ef
ek

te
t  

di
re

kt
e

Objektivat e projektit
Ndryshimet në sjellje dhe 
kapacitete tek personat dhe 
institucionet e synuara 
(Përdorimi i produkteve 
të projektit, adoptimi i 
praktikave të përmirësuara 
dhe ndryshimi i sjelljes)

Tregoni në se 
është arritur 
ndryshimi i 
synuar

Kushtet kuadër 
për të arritur 
qëllimin e 
përgjithshëm

Fu
sh

a 
op

er
ac

io
na

le
 

(P
ër

gj
eg

jë
si 

e a
gj

. z
ba

tu
es

e) Rezultatet 
Produktet dhe shërbimet e 
ofruara nga projekti 
(Trajnim, dije, aftësi, sjellje, 
teknologji, instrumente, 
metoda, burime)

Tregoni në se 
janë shprehur 
rezultatet e 
projektit në 
sasi dhe cilësi 

Kushtet kuadër 
për të arritur 
objektivat e 
projektit

Aktivitetet Aktivietet e 
projektit për të arritur 
produktet

Mjetet, kostot, burimet 
financiare, materiale dhe 

njerëzore

Kushtet kuadër 
për të dhënë 
rezultatet

Parakushtet 
për të filluar 
projektin
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Dizenjimi i projektit bazuar në kuadrin logjik

Kuadri logjik është ndër formatet më të përdorur për 
përshkrimin dhe paraqitjen e projekteve. Ai është i detyrueshëm 
si një pjesë integrale e dokumenteve të projektit për shumicën e 
donatorëve.

 

Kolona e parë: 
Hierarkia e objektivave dhe 
strategjia e projektit

Logjika bazë e kolonës së parë të kuadrit logjik përkon me 
logjikën e përdorur në analizën e problemeve dhe objektivave 
nëpërmjet pemës së problemeve dhe objektivave: secili nivel 
lidhet me nivelin tjetër më të lartë nëpërmjet një marrëdhënje 
shkak-pasojë ose mjet-qëllim. Duke ekzekutuar aktivitetet 
e planifikuara, projekti do të japë produktet/rezultatet e 
planifikuara. Kur janë arritur produktet e planifikuara, projekti 
duhet gjithashtu të jetë në gjendje të arrijë objektivat e tij. Në se 
janë arritur objektivat, atëherë projekti duhet të jetë në gjendje 
të kontribuojë për arritjen e qëllimit të përgjithshëm. 

Hierarkia e objektivave është paraqitur me poshtë:

Qëllimi

Objektivat

Produktet/Rezultatet e pritshme

Aktivitetet

Kolona e parë e kuadrit logjik përshkruan elementet kryesore që 

Fi
gu

ra
 8

: K
ua

dr
i l

og
jik

 d
he

 n
da

rj
a e

 p
ër

gj
eg

jë
siv

e m
id

is 
do

na
to

rit
 d

he
 ag

je
ns

isë
 zb

at
ue

se

Pë
rm

bl
ed

hj
e

Q
ël

lim
i 

i p
ër

gj
ith

sh
ëm

(N
di

ki
m

i)

M
je

te
t, 

ko
st

ot
(B

ur
im

et
)

Pr
od

uk
te

t/
Re

zu
lta

te
t 

e p
rit

sh
m

e

O
bj

ek
tiv

at

Ak
tiv

ite
te

t

In
di

ka
to

rë
t

Bu
ri

m
et

Su
po

zi
m

et

Nd
ik

im
i

Pr
od

uk
te

t

O
rg

an
iz

im
i i

 
br

en
ds

hë
m

 i 
ak

tiv
ite

te
ve

Bu
ri

m
et

Ni
ve

li 
i n

di
ki

m
it:

 
vi

zi
on

et
 e 

pë
rb

as
hk

ët
a 

pë
r  

nd
ry

sh
im

in

Pë
rg

je
gj

ës
i e

Ag
je

ns
isë

 zb
at

ue
se

 
(m

en
ax

hi
m

i i
 

pr
oj

ek
tit

)
}



Menaxhimi i Ciklit të Projektit (fokusi në bashkëpunimin ndërvendor)38

përcaktojnë strategjinë bazë të projektit ose logjikën e ndërhyrjes 
në zinxhirin shkak-pasojë. Ajo përshkruan çfarë do të bëjë 
projekti përsa i përket ekzekutimit të aktiviteteve dhe dhënies së 
produkteve më qëllim që të arrihen efektet e dëshiruara, të cilat 
janë përcaktuar si objektiva dhe qëllim i përgjithshëm i projektit. 
Hapat për të zhvilluar kolonën e parë përfshijnë:

Identifikimi i objektivave të projektit. Bazuar në strategjinë 
e projektit, sikurse është përcaktuar me ndihmën e pemës së 
objektivave, identifikojmë objektivat e projektit në termat 
e përmirësimit në situatën ose ndryshimit në sjelljen dhe 
kapaciteteve e grupit të synuar.

Identifikimi i qëllimit të përgjithshëm. Nga niveli më i lartë i 
pemës së objektivave, zgjedhim qëllimin e përgjithshëm për 
të cilin projekti do të kontribuojë duke arritur objektivat e tij. 
Qëllimi është formuluar në termat e përmirësimit të kushteve 
të jetesës së përfituesve direktë dhe indirektë dhe në termat 
e stabilizimit ose përmirësimit të situatës të burimeve të tyre 
natyrore.

Identifikimi i produkteve/rezultateve të pritshme të projektit. 
Duke analizuar elementet e pemës së objektivave poshtë 
nivelit ku ne kemi përzgjedhur objektivat e projektit, mund 
të identifikojmë rezultatet e pritshme/produktet e nevojshme 
për arritjen e objektivave. Nëse janë të nevojshme produkte të 
tjera, ato duhet të identifikohen nëpërmjet një analizë shtesë. 
Në shumë raste, strategjitë e projektit mund të grupohen në 
një numër komponentësh bazë të projektit duke përcaktuar një 
produkt për secilin komponent si më poshtë:

•	 Zhvillimi i kapacitetit institucional dhe burimeve njerëzore;

•	 Prodhimi, përpunimi ose ndërtimi (në rastet e projekteve të 
infrastrukturës);

•	 Marketimi; etj.

Identifikimi i aktiviteteve të projektit. Për secilin produkt duhet 
të planifikohen aktivitetet përkatëse. Në këtë stad të planifikimit, 
është e mjaftueshme të përshkruhen vetëm aktivitetet e 
përgjithshme ose linjat e veprimit. Kalendari i detajuar i 
aktiviteteve bëhet në planifikimin operacional.
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Kolona e katërt: 
Faktorët e jashtëm, supozimet

Pas përzgjedhjes së strategjisë, mbeten objektivat e papërfshira 
në logjikën e ndërhyrjes dhe faktorë të tjerë të jashtëm. Këto 
mund të jenë themelore për arritjen e produkteve/rezultateve 
të pritshme, objektivave dhe qëllimit të projektit, por janë 
jashtë kontrollit direkt të projektit. Këto elemente bëhen kushte 
në mënyrë që strategjia e projektit të jetë e suksesshme. Në 
planifikim, këto kushte janë përshirë si supozime në kolonën e 
katërt të matricës së projektit.

Për të vlerësuar shkallën e rrezikut që këto kushte përbëjnë 
për projektin, duhet të vlerësohet probabiliteti dhe rëndësia e 
tyre. Disa nga ato mund të jenë kritike për suksesin e projektit, 
të tjerat mund të injorohen. Faktorët e rrezikut formulohen si 
situata pozitive (supozime). 

Supozimet nuk formulohen në nivel të qëllimit të përgjithshëm. 
Sidoqoftë, ka kushte të tjera që duhet të plotësohen përpara 
se të fillojë projekti. Këto parakushte (p.sh. vendimi pozitiv i 
agjencisë donatore për financimin e propozimit) vendosen në 
kuadratin më të ulët të kolonës së katërt të matricës së projektit, 
një nivel nën aktivitetet. Skema e paraqitur në Figurën 9 
përdoret për të verifikuar qartësinë e elementëve konceptuale të 
matricës së projektit.
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Figura 9: Kuptimi i elementëve konceptuale të matricës së projektit

parakushtet

atëherë

atëherë

atëherë

Qëllimi i përgjithshëm (kontributi)

Nëse rezultati i projektit është arritur  + supozimet

Nëse produktet e projektit janë ofruar + supozimet

Nëse aktivitetet e projektit janë ekzekutuar + supozimet

Në figurën 10 është paraqitur matrica e kuadrit logjik për një 
projekt konkret me kolonën e parë dhe të katërt të plotësuar.
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Figura 9: Kuptimi i elementëve konceptuale të matricës së projektit

parakushtet

atëherë

atëherë

atëherë

Qëllimi i përgjithshëm (kontributi)

Nëse rezultati i projektit është arritur  + supozimet

Nëse produktet e projektit janë ofruar + supozimet

Nëse aktivitetet e projektit janë ekzekutuar + supozimet
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Kolona e dytë: indikatorët

Në shumicën e rasteve, arritja e qëllimeve, objektivave dhe 
produkteve nuk mund të verifikohet nga vëzhgimi direkt. 
Qëllimi i indikatorëve është t’i bëjë qëllimet, objektivat dhe 
produktet cilësore, të matshme dhe të vëzhgueshme. Indikatorët 
shpesh përmbajnë vlera për një afat kohor të caktuar.

Indikatorët duhet të jenë të verifikueshëm objektivisht. Me fjalë 
të tjera nuk duhet të varen në mendimin/gjykimin subjektiv. Ato 
janë baza më e rëndësishme për monitorimin gjatë zbatimit të 
projektit. 

Duke vëzhguar rregullisht treguesit që tregojnë në se një 
qëllim, objektivë, apo produkt është arritur sikurse është 
planifikuar, përgjegjësit për projektin mund të sigurohen se 
zbatimi i projektit po bëhet siç duhet. Indikatorët iu referohen 
karakteristikave të rëndësishme të qëllimit, objektivave dhe 
produktit përkatës. Prandaj, përcaktimi i indikatorëve ndihmon 
verifikimin në se qëllimi, objektivat dhe produktet janë 
formuluar në mënyrë realiste dhe të saktë. 

Përdorimi i indikatorëve shpesh kërkon informacion që grupi 
i menaxhimit të projektit duhet ta përfitojë nga burime të 
caktuara. Këto burime informacioni përshkruhen për secilin 
indikator në kolonën e tretë të matricës së projektit, nën titullin 
“Burimet e verifikimit”.

Në Metodën e Kuadrit Logjik, indikatorët identifikohen gjatë 
planifikimit të projektit. Në kolonën e dytë të matricës së 
projektit, indicatorët identifikohen për tre nivelet e larta të 
hierarkisë së objektivave: produktet, objektivat dhe qëllimi. 

Përderisa ekzekutimi i aktiviteteve është direkt i vëzhgueshëm 
(aktiviteti është ekzekutuar: po ose jo) asnjë indikator nuk 
përcaktohet në nivel të aktiviteteve. Kuadratet përkatës të 
matricës së projektit përdoren për të përmbledhur mjetet dhe 
kostot e projektit.
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Kolona e tretë: Burimet  e verifikimit

Në këtë kolonë vendosen burimet se ku do të verifikohet 
realizimi i objektivave (kolona e parë). 

Këto burime mund të jenë, raporte, informacione, vëzhgime në 
terren, etj.  

Ne figurën 11 është paraqitur matrica e kuadrit logjik për një 
projekt konkret me kolonën e dytë dhe të tretë të plotësuar.

Mjetet dhe kostot

Sikurse është përmendur me lart, dy kuadratet e mesëm në 
nivel të aktiviteteve mund të përdoren për të identifikuar mjetet 
dhe kostot e projektit. Mjetet janë burimet fizike dhe jo-fizike 
të nevojshme për ekzekutimin e aktiviteteve të planifikuara 
(burimet). Ne mund të dallojmë burimet materiale nga ato 
njerëzore.

Kostot janë burimet financiare të nevojshme për të siguruar 
burimet materiale dhe njerëzore të projektit. Kostot 
detajohen në buxhet/preventiv dhe paraqiten në një format të 
standartizuar. 

Këto dy kuadrate të matricës përmbajnë vetëm një përmbledhje 
të mjeteve dhe kostove të projektit. Detajet jepen në 
dokumentin e projektit.
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HAPI 5: DOKUMENTI I 
PROJEKTIT

Dokumenti i projektit përmban një përshkrim të detajuar të 
projektit. Ai përmban informacion rreth qëllimit, objektivave, 
produktet dhe aktiviteteve të projektit, organizimit dhe drejtimit 
të projektit, partnereve, buxhetit dhe kohëzgjatjen. Dokumenti 
i projektit duhet të jetë konciz, informues dhe i qartë dhe është 
baza për: 

•	 Vendimin për financim nga donatori/financuesi;

•	 Planifikimin operacional;

•	 Marrëveshjet e zbatimit midis partnerëve (donatorë, agjenci 
zbatuese dhe partnere të tjerë).

Nuk ka një format të pranuar nga të gjithë. Disa donatorë 
kërkojnë përdorimin e formatit të tyre. Në Tabelën 5 janë 
paraqitur elementët kryesorë përbërës të dokumentit të 
projektit. Për të pasur një dokument projekti konciz këshillohet 
që informacioni shtesë ose i detajuar të vendoset në anekset. 
Lista e anekseve mund të përmbajë: 

•	 Matricën e projektit;

•	 Strukturën organizative të projektit;

•	 Përshkrimin e strategjive të projektit;

•	 Termat e Referencës për stafin e projektit;

•	 Buxhetin e detajuar;

•	 Planin e aktiviteteve dhe burimeve;

•	 Draftin e zbatimit të marrëveshjeve midis partnerëve; dhe

•	 Materiale të tjera (projekte teknike, preventiva, profile, 
dokumente ligjore, harta, etj.).
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PLANI I AKTIVITETEVE

Dokumenti i Projektit përmban një përshkrim të detajuar të 
projektit. Idealisht, ai përmban një kalendar të përgjithshëm 
të aktiviteteve dhe buxhetin që përcakton në mënyrë të 
përgjithshme çfarë do të ekzekutohet dhe arrihet në periudha 
të ndryshme gjatë jetës së projektit. Sidoqoftë, Dokumenti i 
Projektit nuk lejon menaxhimin operacional të projektit. Një 
plan më i detajuar është i nevojshëm dmth Plani i Aktiviteteve 
(PA).

Plani i Aktiviteteve është baza për zbatimin dhe monitorimin 
e projektit. Nga njera anë, ai shërben si një instrument 
menaxhimi për planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve të 
projektit. Nga ana tjetër, ai shërben si një bazë monitorimi për 
të parë në se aktivitetet e planifikuara janë ekzekutuar në kohë 
dhe me cilësinë e duhur dhe në se janë arritur rezultatet dhe 
produktet e ndryshme të projektit.

Katër elemente duhet të merren në konsideratë kur përgatitet 
Plani i Aktiviteteve:

•	 Zbërthimi i aktiviteteve kryesore të përfshira në 
Dokumentin e Projektit në nënaktivitete duke marre në 
konsideratë udhëzimet e mundshme nga donatori.

•	 Përfshirja e eksperiencave dhe mësimeve të nxjerra nga 
periudha e mëparshme (rezultatet e monitorimit kundrejt 
kuadrit logjik).

•	 Marrja në konsideratë e ndryshimeve të mundshme në 
kontekstin politik, ekonomik dhe institucional.

•	 Përgatitja e seksionit të burimeve (koha e aktiviteteve dhe 
burimet).

Figura 12 paraqet katër shtyllat kryesore për përgatijen e Planit 
të Aktiviteteve.
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Figura 12: Shtyllat kryesore për PA

PLANI I AKTIVITETEVE (PA)
Dokumenti i 
Projektit

Experiencat 
e mëparshme 
(Monitorimi)

Konteksti/ 
Rreziqet

Burimet

Në Figurat 13 dhe 14 janë paraqitur përkatësisht një format dhe 
një shembull i Planit të Aktiviteteve për projektin ndërvendor 
misids NJQV-ve Pukë, Qerret dhe Rrape (Qarku Shkodër).

Tabela 5: Përmbajtja e një projekti

Përmbledhja Një paraqitje e pikave kryesore të projektit përfshirë objektivat, problemet 
kryesore, organizimin e projektit, partnerët, kohëzgjatjen dhe koston.

Gjendja 
fillestare 

•	 Informacion i përgjithshëm për vendin/rajonin dhe zhvillimet e fundit.
•	 Informacion më specifik për fushën e projektit. 
•	 Problemet të cilat projekti synon të influencojë direkt. 
•	 Potencialet ekzistuese që mund të përdorë projekti për të bërë këtë.

Objektivat Ky seksion bazohet në kolonën e parë të kuadrit logjik (hierarkia e 
objektivave) dhe përshkruan logjikën e ndërhyrjes së projektit përfshirë: 
Qëllimin e përgjithshëm (ose qëllimet). 
•	 Sa kontribon projekti në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe gjendjes 

së burimeve natyrore? 
•	 Sa përfitime do të nxjerrin njerezit nga përdorimi i produkteve të 

projektit dhe adoptimi i praktikave të përmirësuara dhe ndryshimi i 
sjelljes? 

•	 Cilët janë treguesit kryesore që tregojnë arritjen e qëllimit të 
përgjithshëm.

Objektiva e projektit (objektivat). 
•	 Çfarë ndryshimesh në sjellje dhe kapacitetin e personave kyç, njerëzve 

dhe institucioneve (grupeve të synuara) do të arrijë projekti? 
•	 Cilat janë efektet direkte dhe produktet e projektit? 
•	 Cilët janë treguesit kyç që tregojnë arritjen e objektivës së projektit. 
Produktet dhe aktivitetet (e përgjithshme). 
•	 Cilat produkte dhe shërbime do të ofrojë projekti? 
•	 Treguesit që tregojnë që produktet janë ofruar në sasi dhe cilësi të 

mjaftueshme. 
•	 Për secilin produkt përshkruhen aktivitetet e përgjithshme përkatëse.
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Metodologjia •	 Përfituesit dhe mbulimin gjeografik. 
•	 Niveli i ndëryrjes (makro/meso/mikro).
•	 Metodat dhe instrumentet që do të përdoren nga projekti.

Organizimi i 
projektit

•	 Cili është organizimi i projektit? 
•	 Cilët janë partnerët e bashkëpunimit dhe rolet e tyre?

Buxheti dhe 
financimi

•	 Struktura e buxhetit korrespondon me produktet dhe aktivitetet. 
•	 Duhet të përshkruhen kontributet financiare të të gjithë partnerëve.
•	 Për projektet më të gjata se një vit, buxheti ndahet në buxhete vjetore. 

Kontrolli 
(drejtimi i 
projektit)

Monitorimi dhe planifikimi operacional 
•	 Çfarë duhet të vëzhgohet sistematikisht për të parë që projekti është në 

drejtimin e duhur? 
•	 Kush është përgjegjës për monitorimin? 
•	 Si do ë përdoren rezultatet e monitorimit? 
Vlerësimi 
•	 Si do të bëhet vlerësimi: Do të jetë i jashtëm apo i brendshëm? 
•	 Kur do të bëhet, cilat janë pikat kryesore dhe kush do të marrë pjesë në 

të? 
Raportimi 
•	 Duhet të jetë konciz dhe të reflektojë rezultatet e monitorimit. 
•	 Raportimi financiar merr parasysh strukturën e buxhetit dhe bën 

krahasimin midis shpenzimeve të planifikuara dhe shpenzimeve të bëra. 
•	 Intervalet e raportimit janë gjithashtu të përcaktuara.

Vlerësimi i 
rreziqeve

Cilat janë pengesat (rreziqet) dhe mundesitë (potencialet) në kontekstin e 
projektit mbi të cilat projekti ka pak ose aspak influencë direkte?
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Aneksi 1: Përmbledhje e projektit “Organizimi i përbashkët ndërvendor i shërbimeve 
të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë, Komunat Qerret dhe Rrape”

Përshkrimi i situatës

Bashkia e Pukë, qarku Shkodër siguron shërbimin e pastrimit për banorët e saj  nëpërmjet 
grumbullimit, transportit dhe depozitimit të mbetjeve urbane në fushën e depozitimit. 
Aktualisht, ky shërbim nuk është në nivelin dhe shtrirjen e duhur dhe komuniteti 
është i pakënaqur për cilësinë e tij. Për rrjedhojë, ka ndotje  të mjedisit dhe të ujrave 
sipërfaqësore, degradim të mjedisit përreth sheshit të depozitimit të mbetjeve në Fushë 
Qarre; jeta e qytetarëve është në rrezik të  vazhdueshëm nga sëmundjet infektive dhe 
përhapja e tyre, etj. 

Shkaqet kryesore të kësaj situate lidhen me një planifikim të pamjaftueshëm për 
menaxhimin e mbetjeve nga ana e bashkisë. Mbetjet urbane nuk largohen rregullisht 
nga pikat e grumbullimit apo nga rrugët e qytetit; mjetet dhe pajisjet e pastrimit 
janë të amortizuara; infarastruktura pastrimit e pamjaftueshme duke përfshirë 
kontenierë të dëmtuar në masën mbi 70% të tyre dhe pika grumbullimi të hapura jo 
të standartizuara (nga 60 pika 15 prej tyre janë të hapura) dhe pika të hapura ilegale; 
shtrirje e pamjaftueshme e shërbimit në zonat rurale; depozitimi dhe sistemimi i 
mbetjeve në sheshin e depozitimit Fushë Qarre jo i përshatashëm dhe sipas kritereve 
për ruajtjen e mjedisit. Shkaqe të tjera të rëndësishme përfshijnë planifikimim jo të 
përshtatshëm ndërvendor; hedhja pa kriter e mbetjeve në hapësira publike dhe në ujrat 
sipërfaqësore; promovim i pamjaftueshëm i komunitetit për  ruajtjen e  mjedisit;  kosto 
të larta të shërbimit dhe buxhete të pamjaftueshme vendorë për kryerjen e investimeve 
kapitale; arkëtimi i ulët i tarifave të shërbimit, kapacitete njerzore të pamjaftueshme për 
menaxhimin e mbetjeve urbane, 

Në Komunat Qerret e Rrape  mungojnë shërbimet periodike të pastrimit dhe të 
grumbullimit të mbetjeve. Mbetjet largohen vetëm në dy-tre vende pranë zyrave vendore, 
mungon infrastruktura e mbetjeve (makina teknollogjike dhe kontenierë). Ato nuk kanë 
një shesh të miratuar për depozitimin e mbetjeve dhe për më tepër nuk kanë asnjë skemë 
lokale për organizimin e këtij shërbimi. Për pasojë, në pjesën më të madhe të territorit 
rural mbetjet nuk mblidhen. Gjithashtu, stafi i komunave është i pa kualifikuar për 
menaxhimin e mbetjeve dhe komuniteti i pa informuar lidhur me ruajtjen e mjedisit.  

Në kuadrin e programit dldp/Intercooperation Shqipëri, Bashkia Pukë identifkoi 
mundësinë e një bashkëpunimi me komunat Qerret dhe Rrape, Qarku Shkodër. Projekti i 
propozuar  synom përmirësimin e cilësisë dhe efiçencës së shërbimit të pastrimit në të tre 
njësitë vendore. Nëpërmjet këtij projekti bashkëpunimi ndërvendor synohet përmirësimi 
i cilësisë së jetesës së banorëve të bashkisë Puke dhe komunave Qerret e Rrape. 
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Qëllimi i projektit 

Përmirësimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve urbane drejt krijimit të një mjedisi 
të pastër dhe të qëndrueshëm në zonën e Pukës.

Objektiva specifike e projektit

•	 Menaxhimi efektiv  dhe efikas i mbetjeve urbane nëpërmjet bashkëpunimit 
ndërvendorë të 3 njësive vendore.

•	 Ndërgjegjësimi i komunitetit të zonës për mbajtjen e një mjedisi të pastër dhe për 
zbatimin e skemës pilot për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve.

•	 Rritja e kapaciteteve të stafeve të 3 njësive vendore për menaxhimin e mbetjeve 
dhe zbatimin e projekteve.

Rezultatet e pritshme

•	 Krijimi  dhe përdorimi i një skeme efektive dhe efikase ndërvendore për 
menaxhimin e mbetjeve.

•	 Monitorimi i zbatimit të skemës së grumbullimit të mbetjeve.

•	 Staf i trajnuar për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane.

•	 Infrastrukturë e përmirësuar e grumbullimit të mbetjeve urbane.

•	 Vend depozitimit të mbetjeve ne Fush Qarri sipas kërkesave të lejes mjedisore.

•	 Komunitet i ndërgjegjësuar dhe i përfshirë në aktivitete e nisma lokale   për 
menaxhimin e mbetjeve urbane.

Aktivitetet kryesore

•	 Krijimi i grupit të punës me përfaqësues te 3 NJQV-ve për organizimin e 
përbashkët ndërvendor i  shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve;

•	 Organizimi i një bashkëpunimi ndërvendor për hartimin e një skeme të 
përbashkët për grumbullimin e mbetjeve urbane, diskutimi me grupet e interesit e 
aprovimin në këshillat vendore;

•	 Trajnimet e stafit teknik dhe koordinatorëve të 3 njësive vendore për zbatimin, 
kontrollin, monitorimin e skemave te grumbullimit te mbetjeve;

•	 Prokurimi publik i blerjes së makinës teknologjike, kontenierëve si dhe punimeve 
për ndërtimin  e xhepave (vend vendosja e konteniereve) të vendosjes së 
kontenirëve dhe punimeve për përmirësimin e fushës së depozitimit të mbetjeve, 
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shpallja fituesit dhe lidhja e kontratave me fituesit;

•	 Zbatimi i kontratave për blerjet e makinës teknologjike, kontenierëve dhe të 
punimeve sipas projektit teknik e kushteve teknike, kolaudimi dhe marrjen në 
dorëzim;

•	 Zbatimi i skemave të përbashkëta të grumbullimin të mbetjeve dhe i punimeve 
për rehabilitimin e infrastrukturës së mbetjeve;

•	 Monitorimi i skemës, kostove dhe matja e kënaqësisë së publikut ;

•	 Organizimi i aktiviteteve sensibilizuese, edukuese e informuese me komunitetin 
për një mjedis të pastër.

Përfituesit e projektit

Përfitues direkt të projektit janë:

•	 Rreth 12 mijë banorë të Bashkisë Puke, Komunave Qerret dhe Rrape. 

•	 Gratë, fëmijët e të moshuarit do kenë mjedise të pastra për çlodhje e argëtim.

•	 200 biznese të vogla e të mesëm, të cilët do kenë rritje të  ardhurave nga 
përmirësimi i mjedisit, por edhe nga rritje e numrit të vizitorëve vendas e të huaj.

•	 7 punonjës nga shtimi i vendeve të punës.

•	 50 Institucione publike të cilët do kenë një shërbim më të mirë të pastrimit dhe 
mjedise më të pastër.

Përfituesit  indirekt të projektit janë:

•	 Shtate NjQV të rrethit Pukë si dhe vizitor vendas dhe të huaj, të cilët përfitojnë 
një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm në zonën e Pukës dhe aksin rrugorë 
Gomsiqe – Fushë Arrës. 

Vlera e projektit

14,000 € Bashkia Pukë 

56.000 € DLDP

Mënyra e organizimit të prokurimit

Procedurë e hapur në rrugë elektronike

Periudha e zbatimit të projektit

6	 Muaj.
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Aneksi 2: Marrveshja Paraprake midis Bashkise Pukë dhe Komunave Qerret 
dhe Rrape për projektin “Organizimi i përbashkët ndërvendor i shërbimeve të 
menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë, Komunat Qerret dhe Rrape”
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MARRËVESHJE

MES NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE, PËR ZBATIMIN E PLANIT 
NDËRVENDOR TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE

Sot më datë ____________2012, në qytetin e Pukës, arrihet kjo Marrëveshje 
mes njësive të qeverisjes vendore Bashkia Pukë, Komuna Qerret dhe Komuna 
Rrape, të trija të përfshira në Rrethin e Pukës, Qarku Shkodër, secila e për-
faqësuar rregullisht nga Kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore:

(i)	 Bashkia Pukë e përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë z. Beqir Arifaj;

(ii)	 Komuna Qerret e përfaqësuar nga Kryetari i komunës z. Rrok Dodaj;

(iii)	 Komuna Rrapë e përfaqësuar nga Kryetari i komunës z. Ndue Gjoni.

Njësitë e qeverisjes vendore të përmendura më sipër dhe palë të kësaj Mar-
rëveshje,

	 Duke synuar promovimin e veprimtarive të përbashkëta dhe të qen-
drueshme në interes të komunitetit, qytetarëve dhe biznese që banojnë 
dhe/ose zhvillojnë veprimtarinë sociale dhe/ose ekonomike brenda ter-
ritorit të tyre;

	 Duke qenë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e bashkëveprimit dhe bash-
këpunimit në fusha me interes të përbashkët, brenda funksioneve të 
veta të njësive të qeverisjes vendore si dhe duke synuar shtrirjen e 
bashkëpunimit në kohë dhe në territor, sipas rastit deri në nivel rrethi 
apo edhe qarku;

	 Duke qenë të angazhuar për shfrytëzimin maksimal të mundësive për 
gjenerimin e fondeve dhe mbështetjen e aktiviteteve të përbashkëta si 
një mundësi e mirë për arritjen e suksesit në përmbushjen e funksion-
eve të qeverisjes vendore;

	 Duke vlerësuar me përgjegjshmëri detyrimet individuale dhe të për-
bashkëta që burojnë nga ligji për organizimin dhe funksionimin e qever-
isjes vendore dhe akteve nënligjore në zbatim të tij dhe/ose legjislacion-
it tjetër në fuqi që lidhet me detyrimet e njësive të qeverisjes vendore;

	 Duke konsideruar të sukseshëm dhe duke vlerësuar suksesin e procesit 
të aplikimit të projektit të përbashkët për realizimin e pastrimit dhe 
evadimit të mbetjeve urbane, dhe duke siguruar financim nga DLDP;

	 Duke konsideruar të vlefshme Marrëveshjet e mëparshme të arritura 
mes tyre në referim të realizimit të qëllimit të kësaj Marrëveshjeje dhe 
në veçanti të Marrëveshjes së datës 25.11.2011 “Për hartimin dhe zba-
timin e planit ndërvendor të menaxhimit të mbetjeve urbane në terri-
toret e tyre në administrim” (më specifikisht të përcaktimeve të nenit 1 
të Marrëveshjes);

vendosin bashkërisht termat e mëposhtëm dhe angazhohen në përmbushjen e 
tyre me përgjegjshmëri dhe në respekt të ndërsjelltë ndaj njëra tjetrës.
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Neni 1	 Qëllimi i Marrëveshjes

1.1.	 Qëllimi i kësaj Marrëveshje është përcaktimi i rregullave të cilat do të 
zbatohen nga palët gjatë zbatimit të përbashkët të planit ndërvendor 
të menaxhimit të mbetjeve për mbledhjen dhe evadimin e mbetjeve 
urbane në territorin në administrim të palëve.

1.2.	 Në objektin e Marrëveshjes hyjnë grumbullimi dhe evadimi i mbetjeve 
urbane në dhe nga pikat e grumbullimit të përcaktuar në territoret e 
njësive vendore palë të kësaj marrëveshjeje dhe që transportohen nga 
makina teknologjike. 

Neni 2	 Përkufizime

1.1.	 “Palë” do të quhet sipas kontekstit, secila nga tri njësitë e qeverisjes 
vendore që hyjnë në këtë Marrëveshje apo të trija njësitë e qeverisjes 
vendore së bashku.

1.2.	 “Bashkia Pukë” është njësia e qeverisjes vendore e cila ka në admin-
istrim pjesën e territorit të Republikës së Shqipërisë të përcaktuar në 
_______________________.

1.3.	 “Komuna Qerret” është njësia e qeverisjes vendore e cila ka në admin-
istrim pjesën e territorit të Republikës së Shqipërisë të përcaktuar në 
_______________________.

1.4.	 “Komuna Rrape” është njësia e qeverisjes vendore e cila ka në admin-
istrim pjesën e territorit të Republikës së Shqipërisë të përcaktuar në 
_______________________.

1.5.	 “Njësia lider” është Bashkia Pukë si autoritet i qeverisjes vendore dhe 
palë e kësaj kontrate.

1.6.	 “DLDP” është Decentralization and Local Development Programme 

1.7.	 “Fondi i kontingjencës” është fondi në dispozicion të njësisë së qeveris-
jes vendore, i cili përdoret në raste të veçanta, sipas përcaktimeve në 
ligjin për qeverisjen vendore.

1.8.	 “Dokumenti i Specifikimeve Teknike” (DST) është Dokumenti që i bash-
këlidhet kësaj Marrëveshje dhe që përbën pjesë integrale të saj, në të 
cilin përcaktohen specifikimet teknike që lidhen me të gjitha aspektet e 
realizimit të menaxhimit të përbashkët të mbetjeve.

1.9.	 “Grupi i punës” është grupi i përbashkët i ngritur nga njësitë e qeverisjes 
vendore, sipas përcaktimeve në këtë Marrëveshje.

1.10.	 “Projekti” nënkupton planin ndërvendor të përbashkët për menaxhimin 
e mbetjeve urbane.

1.11.	
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Neni 3	 Përfaqësuesit e palëve

1.1.	 Përfaqësuesit e palëve në këtë Marrëveshje janë autoritetet kompetente 
ekzekutive dhe/ose vendimarrëse në secilën prej njësive të qeverisjes 
vendore, të cilat nënshkruajnë dhe/ose lëshojnë autorizimet përkatëse 
për nënshkrim, në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke e bërë këtë 
Marrëveshje të detyrueshme për zbatim.

Neni 4	 Delegimi i funksioneve

1.1.	 Për efekt të zbatimit të kësaj Marrëveshjeje, palët do të konsiderojnë se 
kanë deleguar tek “Njësia lider” funksionin e mbledhjes dhe heqjes së 
mbeturinave, për sa parashikuar në këtë Marrëveshje dhe/ose në planin 
ndërvendor të menaxhimit të mbetjeve.

1.2.	 Çdo njësi e qeverisjes vendore palë e kësaj Marrëveshjeje siguron mar-
rjen e vendimeve të nevojshme dhe të domosdoshme për bërjen efe-
ktive të kësaj Marrëveshjeje, në kuptim të ushtrimit të funksioneve të 
veta të qeverisjes vendore dhe brenda afateve të kërkuara nga zbatimi 
i projektit.

Neni 5	 Afati i zbatimit të Marrëveshjes

1.1.	 Rregullat e përcaktuara në këtë Marrëveshje do të fillojnë të zbatohen 
nga palët menjëherë pas përfundimit të procedurave të tenderimit të 
makinerive dhe vendosjes së kazanëve sipas DMM, por jo më vonë se 
data _____________.

Neni 6	 Grupi i Punës

1.1.	 Grupi i punës për ndjekjen e zbatimit të Marrëveshjes ngrihet me urdhër 
të përbashkët të Kryetarëve të njësive vendore palë të kësaj Marrëve-
shje. Grupi i Punës mund të jetë ngritur para datës së miratimit të Mar-
rëveshjes dhe me nënshkrimin e kësaj Marrëveshje palët konfirmojnë 
grupin e punës si strukturë koordinuese dhe raportuese.

1.2.	 Anëtarët e Grupit të punës përfaqësojnë njësinë vendore përkatëse.

1.3.	 Detyrat e anëtarëve grupit të punës përfshijnë:

(i)	 Përfaqësimin e palëve;

(ii)	Raportimin periodik në organet e qeverisjes vendore lidhur me zba-
timin e Marrëveshjes;

(iii)	Raportimin periodik në Grupin e punës lidhur me çështjet e ngritura 
nga palët e Marrëveshjes mbi zbatimin e saj;

(iv)	Kryerjen e detyrave të tjera të përcaktuara në këtë Marrëveshje.

1.4.	 Ndryshimi i anëtarëve të Grupit të Punës bëhet me Urdhër të përbashkët 
të Kryetarëve të njësive vendore palë të kësaj Marrëveshje, ose mund të 
bëhet me urdhër të Kryetarit të Njësisë Vendore palë e kësaj Marrëve-
shje, për anëtarin përfaqësues përkatës, me kusht që Urdhri ti bëhet 
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me dije zyrtarisht palëve të tjera të Marrëveshjes, jo më vonë se 2 ditë 
pune nga dalja e tij.

Neni 7	 Makineritë dhe pajisjet teknike

1.1.	 Sigurimi i makinerive dhe pajisjeve për zbatimin e planit ndërvendor për 
menaxhimin e mbetjeve bëhet fillimisht me mbështetjen financiare të 
DLDP, nëpërmjet procedurave të prokurimit sipas legjislacionit shqiptar 
në fuqi.

1.2.	 Pronësia e pajisjeve mbetet e Bashkisë Pukë, përveç kontenierëve të 
vendosur në territorin e secilës palë, sipas përcaktimeve në DST, të cilët 
mbeten në pronësi të palës përkatëse.

1.3.	 Sasia dhe çështje të tjera të karakterit teknik që lidhen me makineritë 
dhe pajisjet janë përcaktuar në DMM.

Neni 8	 Strukturat e angazhuara

1.1.	 Për përmbushjen e detyrave që rrjedhin nga kjo Marrëveshje dhe kryer-
jen e grumbullimit dhe evadimit të mbetjeve, përveç sa parashikuar për 
Grupin e Punës, Bashkia Pukë angazhon strukturat e veta, përgjegjëse 
për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane.

Neni 9	 Itineraret e lëvizjes së makinës teknologjike

1.1.	 Itinerari i lëvizjeve së makinës teknologjike për realizimin e grumbullim-
it të mbetjeve urbane do të jetë:

(i)	 Bashkia Pukë – Rrape;

(ii)	 Rrape – Pukë;

(iii)	 Pukë – Qafë Qerret;

(iv)	 Qafë Qerret - kryqëzimi i shkollës Qerret;

(v)	 kryqëzimi i shkollës Qerret – Kçirë;

(vi)	 Kçirë  - Luf Qendër;

(vii)	 Luf Qendër – Gomsiqe; 

(viii)	 Gomsiqe - Vend depozitimi në Fushë Qarr.

1.2.	 Itinerari i lëvizjes së makinës teknologjike mund të ndryshojë në varë-
si të skemës që mund të përcaktojë grupi i punës, pas monitorimit të 
ecurisë së projektit. Grupi i punës përfshin çdo ndryshim të skemës në 
raportimin që i bëhet palëve të Marrëveshjes.

Neni 10	 Shpeshtësia e itinerareve

1.1.	 Itinerari i lëvizjes së makinës teknologjike kryhet çdo ditë të hëne, të 
mërkure dhe të premte, në përputhje me parametrat e përcaktuar në 
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DST.

1.2.	 Shpeshtësia e kryerjes së Itinerarit të lëvizjes së makinës teknologjike 
mund të ndryshojë në varësi të skemës që mund të përcaktojë grupi i 
punës, pas monitorimit të ecurisë së projektit. Grupi i punës përfshin 
çdo ndryshim në raportimin që i bëhet palëve të Marrëveshjes.

Neni 11	 Kosto e projektit

1.1.	 Për efekt të zbatimit të Marrëveshjes dhe përmbushjes së projektit, në 
kosto të projektit do të llogariten: 

(i)	 Kosto mirëmbajtje e pikave të grumbullimit;

(ii)	Kosto amortizimi e makinës teknologjike;

(iii)	Kosto karburanti për makinën teknologjike;

(iv)	Kosto lubrifikanti për makinën teknologjike. 

1.2.	 Kostot përllogariten në bazë të itinearit dhe shpeshtësisë së itinerarëve 
për çdo njësi vendore, duke iu referuar kritereve dhe normativave të 
përcaktuara në DST.

1.3.	 Në kostot e projektit nuk futet asnjë shpenzim tjetër për zëra të cilat 
mund të parashikohen nga Bashkia Pukë për përmbushjen e funksion-
eve të veta për pastrim gjelbërim në territorin e saj.

Neni 12	 Pjesëmarrja në projekt (përqindja)

1.1.	 Pjesëmarrja në projekt, në kuptim të termave financiarë, nga secila një-
si e qeverisjes vendore palë e kësaj Marrëveshje, përcaktohet në bazë 
të përfitimit të palës përkatëse.

1.2.	 Mënyra e përllogaritjes së pjesëmarrjes është përcaktuar në DST. Kon-
tributi financiar në vlerë është i lidhur me koston e projektit.

1.3.	 Pjesëmarrja në përqindje në projekt e palëve të Marrëveshjes është:

(i)	 Bashkia Pukë	 77% 	 (shtatëdhjetë e shtatë përqind);

(ii)	Komuna Qerret	 14% 	 (katërmbëdhjetë përqind);

(iii)	Komuna Rrape	 9% 	 (nëntë përqind)

1.4.	 Pjesëmarrja në përqindje mbetet e pandryshuar, pavarësisht ndryshim-
it të kostos së projektit. Pjesëmarrja në përqindje mund të ndryshojë 
vetëm me një Marrëveshje të re mes palëve, për arsye të ndryshimit të 
termave të përcaktuar në DST.

1.5.	 Kontributi në vlerë monetare për vitin e parë të zbatimit të projektit 
është sipas përcaktimit në DST.

Neni 13	 Rillogaritja vjetore e kostos
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1.1.	 Rillogaritja e kostos bëhet çdo vit përpara hartimit të buxhetit të njësive 
të qeverisjes vendore.

1.2.	 Grupi i punës është përgjegjës për rillogaritjen vjetore të kostos së pro-
jektit dhe raportimin tek palët e Kësaj Marrëveshjeje.

Neni 14	 Parashikimi në buxhet i kostos së projektit

1.1	 Palët e kësaj Marrëveshjeje janë të detyruara të parashikojnë vlerat e 
projektit, të cilat duhet të mbulohen sipas përqindjeve të pjesëmarrjes 
në projekt dhe kostove të llogaritura, në buxhetin përkatës vjetor të 
secilës njësi vendore.

Neni 15	 Pagesat për koston e projektit

1.1	 Pagesat për koston e projektit bëhen nga njësitë vendore Rrapë dhe 
Qerret në favor të Bashkisë Pukë.

1.2	 Pagesat kryhen brenda vitit buxhetor.

Neni 16	 Vjelja e tarifave

1.1.	 Palët e kësaj Marrëveshje angazhohen për krijimin e një skeme të qa-
rtë dhe transparente për caktimin dhe vjeljen e tarifës së pastrimit në 
territorin përkatës. Palët mund të informojnë njëra tjetrën lidhur me 
funksionimin e skemës.

1.2.	 Skema për caktimin dhe vjeljen e tarifës vendore të pastrimit merr në 
konsideratë përcaktimet e bëra në DST.

Neni 17	 Mbulimi i kostove (në rast të mosmbledhjes së tarifave).

1.1.	 Në rastet kur një palë e kësaj Marrëveshje nuk është në gjendje të mb-
ulojë kostot e projektit, për shkak të mosmbledhjes së tarifës vendore, 
atëherë kostot do të mbulohen nga fondi i kontingjencës.

Neni 18	 Mos kryerja e pagesave

1.1.	 Moskryerja e pagesave për mbulimin e kostos së projektit sjell si pasojë 
ndërprerjen e  shërbimit.

1.2.	 Në rastet e moskryerjes së pagesave, pala e dëmtuar e Marrëveshjes ka 
të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmeve që janë rrjedhojë e moskry-
erjes së pagesave. 

Neni 19	 Raportimi

1.1.	 Grupi i punës raporton në mënyrë periodike në organet e qeverisjes 
vendore. Raportimi duhet të përfshijë në mënyrë të detajuar:

(i)	 çdo veprimtari që zhvillohet në kuadër të projektit të përbashkët;

(ii)	 afatet që janë përcaktuar për realizimin e veprimtarive të projektit;

(iii)	 shpenzimet e kryera për realizimin e veprimtarive të projektit;
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(iv)	 kostot që lindin gjatë zbatimit të projektit;

(v)	 diskutimet që bëhen në grupin e punës;

(vi)	 çështjet që duhen trajtuar nga organet e qeverisjes vendore.

Neni 20	 Publiciteti

1.1.	 Bashkia Pukë merr përsipër që me shpenzimet e veta të realizojë pub-
licitetin e rastit të bashkëpunimit të sanksionuar nga kjo Marrëveshje, 
duke synuar zgjerimin e projektit dhe futjen e njësive të tjera të qever-
isjes vendore me qëllim arritjen e uljeve të mëtejshme të kostos së 
projektit

Neni 21	 Zgjerimi i projektit

1.1.	 Zgjerimi i projektit, duke lejuar hyrjen e njësive të tjera të qeverisjes 
vendore bëhet nëse palët bien dakord. Në këtë rast hartohet një Mar-
rëveshje e re, e cila nënshkruhet nga palët e kësaj Marrëveshjeje si dhe 
njësia/njësitë e qeverisjes vendore që do të përfshihen në projekt.

Neni 22	 Të fundit

1.1.	 Kjo Marrëveshje nënshkruhet në 5 kopje.

1.2.	 Marrëveshja bëhet e vlefshme pasi të ketë marrë të gjitha miratimet e 
kërkuara nga legjislacioni për organizimin e dhe funksionimin e qever-
isjes vendore.

BASHKIA PUKË
PËRFAQËSUAR NGA

KRYETARI I BASHKISË
Z. BEQIR ARIFAJ

KOMUNA QERRET
PËRFAQËSUAR NGA

KRYETARI I KO-
MUNËS

Z. RROK DODAJ

KOMUNA RRAPE
PËRFAQËSUAR 

NGA
KRYETARI I KO-

MUNËS
Z. NDUE GJONI
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